AKADEMI PROGRESIF


Roadmap pembangunan

Muda Progresif Bangsa Foundation

16 MINGGU

Usulan waktu pelaksanaan

SATU SIKLUS Penetapan arah hingga evaluasi angkatan Tunas pertama



Titik pemeriksaan

Setiap milestone selesai setelah bukti hasil tersedia dan penanggung jawab memeriksanya.

Pekerjaan paralel

Kurikulum dan sumber daya berjalan bersama. Uji sesi mendahului pembukaan pembayaran.

Langkah pertama

Rapat 60 menit untuk menetapkan mandat satu halaman, pemilik tugas, dan tanggal mulai.

Mulai kecil. Jalankan, pelajari, lalu perbaiki.

Minggu relatif. Durasi Tunas enam minggu masih asumsi rencana. Penggerak dan seleksi duta menyusul sesuai kesiapan.